

	id	Acció	temps	dependència	recursos		recursos
	A	Lectura Rúbrica (objectius del projecte)	0,5h	-	1+2+3		1 = Mar
	B	Distribució de feina	0,5h	A	1+2+3		2 = Marc
	C	Recerca d' informació	3h	A	1+2+3		3 = Soban
	D	Crear Projecte a repositori	0,5h	A	1		
	E	Implementar API àudio i vídeo	4h	A,B	3		
	F	Implementar API Drag & Drop	4h	A,B	2		
	G	Implementar API Canvas	4h	A,B	1		
	H	Implementar API IndexedDB	2h	A,B	1		
	I	Implementar API File	3h	A,B	3		
	J	Implementar API Web Workers	4h	A,B	3		
	K	Implementar API Geolocalització	5h	A,B	2		
	L	Implementar API Webstorage	3h	A,B	2		
	M	Creació de l' index	1h	A,B	1		
	N	Implementar API History	2h	A,B	1		
	O	Posada en comú	1h	N	1+2+3		
	P	Crear la memòria	1,5h	O	1		
	Q	Dsitribució de la presentació	0,5h	P	1+2+3		
	R	Revisió final	2h	Q	1+2+3		
	S	Preparació per la presentació	2h	R	1+2+3		