

	id	Acció	temps	dependència	recursos		recursos
	A	Lectura Rúbrica (objectius del projecte)	0,5h	-	1+2+3		1 = Mar
	B	Distribució de feina	0,5h	A	1+2+3		2 = Marc
	C	Crear Gant	1,5h	B	1		3 = Soban
	D	Crear Trello	1,5h	C	3		
	E	Crear Dependències	1,5h	A	2		
	F	Crear Projecte a repositori	0,5h	A	1		
	G	Implementar API àudio i vídeo	4h	A,B	3		
	H	Implementar API Drag & Drop	4h	A,B	2		
	I	Implementar API Canvas	4h	A,B	1		
	J	Implementar API IndexedDB	2h	A,B	1		
	K	Implementar API File	3h	A,B	3		
	L	Implementar API Web Workers	4h	A,B	3		
	M	Implementar API Geolocalització	5h	A,B	2		
	N	Implementar API Webstorage	3h	A,B	2		
	O	Creació de l' index	1h	A,B	1		
	P	Implementar API History	2h	A,B	1		
	Q	Posada en comú	1h	P	1+2+3		
	R	Crear la memòria	1,5h	Q	1		
	S	Dsitribució de la presentació	0,5h	R	1+2+3		
	T	Revisió final	2h	S	1+2+3		
	U	Preparació per la presentació	2h	T	1+2+3		
	TOTAL		45h				